

RELATORIO BANCO DE DADOS SAUDE

Cronologia dos trabalhos

setembro/outubro de 1991

Realização de 3 reuniões com a Coordenação São Paulo, Bruce Albert (antropólogo), Dr. Ulisses Confalonieri da FIOCRUZ, Dr. Istvan V.D. Vargas (assessor da CCFY), Dra. Deise Alves Francisco e Carlo Alberto Ferreira (analista de sistemas), onde foram apresentadas esboço para elaboração de um Projeto de Banco de Dados.

novembro de 91

. Apresentação das primeiras fichas.

outubro de 92

. Reunião Bruce Albert para modificação nas fichas.

novembro de 92

A Secretaria assume a função de coordenar e encaminhar o andamento do banco de dados, com o intuito de estabelecer relações entre; o Analista, A Coordenadora de Saúde e Bruce Albert, principais pessoas envolvidas até então no Projeto.

No decorrer de 93 foram executados contatos, (telefonemas, troca de faxes, etc...) para agilização do desenvolvimento do trabalho.

maio de 93 (Boa Vista)

. Primeira fase de implantação do Projeto, com alterações da Coordenadora de Saúde e Médico de Campo, pela percepção de inadequação das fichas às reais possibilidades.

junho de 93

Fase de adequação do Projeto de Banco de dados, entregue ao Analista para adaptações.



julho de 93

. Novas alterações recebidas de Boa Vista.

agosto de 93 .

Preparação do micro para Boa Vista.

outubro de 93

Reunião para novas alterações no banco de dados recebidas de Boa Vista.

As lacunas aparentes na cronologia exposta devem-se ao fato de sucessivos contatos, alterações, revisões, no próprio desenrolar do trabalho, não significando interrupção dos trabalhos.

novembro de 93

Será realizada uma reunião no dia 12 de novembro com o Analista, a Coordenadora de Saúde, o Médico de Campo e a Secretária para revisão final e a implantação do Projeto, que deverá efetivar-se até dezembro de 93.

Honorários (setembro de 91 a outubro de 93)

US\$ 1,726.91.

Nos honorários acima estão também incluídos os seguintes serviços:

- . Banco de Dados Arquivo São Paulo Idealização e Instalação janeiro a fevereiro de 1993.
- . Curso Word for Windows Lúcia/Jaci
- . Instalação impressora Claudia
- . Instalação Mala Direta e Word 5.0
- . Alterações Programa de Arquivo São Paulo
- . Configuração Windows, instalação e acentuação Word 5
- . Orientação e dúvidas word for windows

Os outros gastos advindos da implantação do Projeto (viagens, telefonemas, faxes, aquisição de equipamentos podem ser obtidos com a Administração.

Jacirema Cléia Ferreira
Secretária